

Application i18nProject
Plan d'itération
Version <1.1>



i18nProject	Version: <1.1>
Plan d'itération	Date:<16/05/2016>

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
<11/05/2016>	<1.0>	Ce document présente les différents risques auxquelles le projet pourrait faire face	Yasmin saif
<16/05/2016>	<1.1>	Liste des risque pour l'étiration 3	Said Salah Eddine

i18nProject	Version: <1.1>
Plan d'itération	Date:<16/05/2016>

1. Liste des risques

1.1 Probabilité d'apparition des risques

Très faible	- Moins de 20% Risque ayant très peu de chance de se produire, c'est à dire qu'il ne contraindra pas l'équipe à des activités supplémentaires.
Faible	- Entre 20 et 50% Risque ayant peu de chances de se produire, mais qui demandera une attention particulière afin de l'anticiper.
Forte	- Entre 50 et 80% Risque ayant de grandes chances de se produire, des activités d'anticipation de ce risque seront mises en place. Celles-ci pourront être aussi bien d'ordre technique que relationnel.
Très Forte	- Supérieure à 80% Risque permanent, à surveiller tout au long du déroulement du projet. Les activités relatives à ces risques sont à prendre en compte dès le début du projet.

1.2 Impact sur le projet

Négligeable	Le bon déroulement du projet sera très peu affecté.
Marginal	Le bon déroulement du projet sera légèrement affecté, risque non primordial mais à surveiller.
Important	La charge du projet devra être revue à la baisse.
Critique	Les objectifs initiaux ne seront pas atteints et certaines fonctionnalités devront être réduites.

i18nProject	Version: <1.1>
Plan d'itération	Date:<16/05/2016>

1.3 Tableau des risques

Importance du risque, du plus dangereux (10) au moins dangereux (1)	Description	Probabilité d'apparition	Impact	Stratégie de Réduction de l'impact du risque Intervention correctives/préventives
7	Le non respect de délai	Forte	Critique	Planifier les tâches à effectuer dans le Planning qui doit être respecté par les membres de l'équipe,
6	Conflit entre les membres au sujet des rôles et des responsabilités	Fort	Important	Préciser avantages les responsabilités et les rôles. -déterminer le degré de participations -Evaluation continue de travail.
5	peu d'investissement d'un ou de plusieurs membres	Forte	Important	Responsabilité de personne
4	Manque de compétence technique du groupe	Forte	Important	Proposer des explications, documentations et guides de procédures, à propos des différents outils et méthodes manipulés.
3	Non correspondance entre le logiciel créé et le logiciel souhaité	Faible	Critique	Faire valider les versions du logiciel à chaque itération.
2	Absence	Faible	Critique	Replannification des tâches
1	Absence	Faible	Critique	Replannification des tâches