



Application i18nProject
Planning des phases
Version <1.0>



Application i18nProject	Version: <1.0>
	Date: <11/05/2016>

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
<11/05/2016>	<1.0>	Ce document présente le planning des phases du projet	Said Salahddine

Application i18nProject	Version: <1.0>
	Date: <11/05/2016>

Période	Phase
S23	Lancement
S24 : 6h de développement	Fin Lancement! / début élaboration it1
S25 : 8h développement 16 mai 2016	Fin élaboration it1
S26 : 4h développement 23 mai 2016	Début élaboration it2
S27 : 12h développement	Elaboration it2 / Construction
S28: 8h de finalisation	Transition

Plan it1

opération	délai	Personne charger
Elaboration de UC	1h	Saif
Diagramme de séquence uc1 : créer projet	1H	Said
Diagramme de séquence uc2 : choisir un référentiel	1H	Lekhlaikh
Diagramme de séquence uc3 : mettre à jour un projet	1H	Tkhili
Diagramme de classe métier	4H	Said -lekhlaikh -Saif