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Vision

1. Introduction

Ce document est un document de synthése qui consiste a expliquer aussi succinctement que
clairement 1’idée du projet. Le but fondamental est de rendre cette idée compréhensible et donc
« accessible » a tous.

1.1 Contexte du projet

Ce projet fait appel au besoin de concevoir et de mettre en place un outil de suivi de projet
adapté au contexte multinational permettant une meilleure maitrise des activités des entreprises
une planification et une affectation des ressources humaines situées dans différents pays du
monde.

1.2 Objectifs du document

La formalisation d’une vision permet de donner du sens a un projet de transformation. Ce sens
s’avere indispensable pour permettre aux équipes de s’approprier collectivement la
transformation en comprenant et en partageant sa finalité de maniére aussi concrete que possible.

1.3 Portée

Périmétre : Le périmetre du projet est limité dans les entreprises qui vont bénéficier du projet et
qui vont I’exploiter au profit du client. Le client fera également partie de ce périmétre en tant que
propriétaire du projet.

Contraintes :

Délais : Respecter le délai qui nous est imposé pour la réalisation du projet.

Risques : Prendre en considération les risques et essayer d’en prendre charge et de les gérer.
Qualité : Présenter un livrable qui soit de bonne qualité.

Contenu : Réaliser un contenu qui répond aux besoins et aux exigences demandés.

1.4 Définitions, Acronymes et Abréviations

UC : Cas d’utilisation.

1.5 Références

1.6 Vue générale
Ce projet a pour objectif la réalisation d’une application web dans un contexte multinational permettant

aux collaborateurs d’une entreprise quel que soit leurs emplacements de suivre plus facilement leurs
projets et de mieux maitriser leur activité.
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2. Positionnement

2.1 Position du probléme

Incapacité de suivre un projet en supportant les
Le probléme de

distances entre les membres du projet

Affecte Equipe de projet

Résoudre le probleme et présenter une solution facile a
L’impact du probléme est

manipuler
Une solution réussie | Mieux gérer et suivre les activités d’un projet afin de
permettrait bien le mener.
2.2 Position du produit
Pour Entreprise
Qui Réalisation d’un projet
<Nom du projet> 18nProject
Qui Gestion d’un projet

Le produit existent ne prend pas en considération le volet
A la différence de

internationale

Permet la gestion et le suivi d’un projet dans différents
Notre produit

pays du monde

3. Description des intervenants et des utilisateurs

3.1 Les intervenants
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Nom ‘ Description ‘ Réle
) Les  membres  de | Les roles vont étre divisés en
e Saif
' [’équipe vont tous se | appliquant une bonne gestion
Yasmine
Suid charger de réaliser le | de ressources et ils feront
*  Sai
projet et d’établir | appel a ces profils :
Salahddine ; Chef d
toutes les étapes en ef de projet
* Lekhlaikh , '
séparant les taches afin | Web Designer
Anouar o ) '
d’aboutir a un résultat | Architecte
o Tkhili ) .
plus efficient et | Développeur
Karim .
rentable. Responsable qualité
3.2 Les utilisateurs
Nom ‘ Description ‘ Role ‘ Représentant
Il peut avoir une vision sur | Si le directeur n’intervient
tous les projets de | pas, le chef de projet
C’est l'utilisateur qui | I'application. C'est le seul | pourrait  effectuer sa
Le directeur | se chargera de | utilisateur a pouvoir créer | tdche pour lui.
de projet déclencher le début | des projets. Le directeur
du projet de projet joue le réle
d'administrateur de
I'application.
Il n'est pas vraiment | L’application permet a cet | Un membre de ['équipe
un utilisateur, c'est en | utilisateur des actions peut avoir le droit de
fait plus un droit | comme: I'ajout de tache, remplacer un chef de
Le chef de | accordé par le | I'ajout de phase etc. Le projet au cas ou il est
projet directeur de projet. | rle chef de projet est absent

C’est celui qui
orchestre le
déroulement du

activé pour un projet

ISI3BE3

Page 6 sur 11



Application i18nProject

Version: <1.0>

Plan d'Ttération

Date: <11/05/2016>

projet

Il représente  un

Il vient se connecter dans
I'application pour vérifier
et/ou modifier
I'avancement de son

travail, cet acteur ne peut

Un membre de [I'équipe
peut déléguer a un autre
membre ou au chef de
les

projet  d’effectuer

changements nécessaires

Le membre de projet qui
modifier que les activités | au cas ou il est absent
Superviseur participe a la
pour lesquelles il dispose
réalisation du projet.
d’une autorisation, ces
activités ont un statut
« soumis».
ce profil offre simplement | Il peut étre remplacer par
C’est le propriétaire la possibilité de suivre un adjoint.
Le client et I'acheteur du I'avancement global des

projet

projets auxquels il

participe.

3.3 Environnement utilisateur

Les utilisateurs se résument dans : un superviseur, directeur projet, chef de projet et client. Le nombre des
utilisateurs peut éventuellement évoluer avec I’avancement du projet et selon les réles et disponibilités
des membres du projet. Leurs activités sont limitées a des roles bien précis qu’ils doivent mener en

respectant les délais alloués et les exigences.

3.4 Besoins clés des intervenants et utilisateurs

Dans tous les cas, ou I’utilisateur veut redistribuez ce produit il doit :

» Le distribuer sous licence et donc mettre a disposition toutes les sources.
» Faire référence au produit d'origine
* Ne pas laisser d’ambiguité sur l'origine du produit, qui pourrait laisser penser que vous en

étes 'auteur
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Le terme distribution inclus ici toute livraison, méme a un client unique

Besoin

Priorité

Concerne

Solution actuelle

Solutions proposées

Effectuer
une
communicati
on entre les
membres
d’équipes
durant la
réalisation

d’un projet

Haute

Les
membres
d’une
«équipe

projet

Communication
qui ne respecte pas
le contexte

multinational

Réalisation d’une
application i18nProject
de

qui permet

respecter les

contraintes de temps

Permettre
une
compréhensi
on et une
intégration
du
de

facile
membre
I’équipe dans
I’application
durant la
réalisation

de sa tache.

Moyenn

Les
membres
d’une
équipe

projet

Application  qui

demande de
Putilisateur une

adaptation

Application qui
s’adapte au contexte
culturel de

Putilisateur.

Permettre un
suivre
continuellem
ent un projet
par un client
d’une

maniére

Haute

Client

Un suivi des

grandes lignes

d’un projet

Un suivi détaillé des
différentes phases et

détails du projet
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flexible

Dans des

contextes de

projets La définition des

internationa heures de travail et
La non

ux, les jours Les I’isolement des jours
considération des

fériés des membres fériés et fétes des
horaires de travail

autres pays | Haute d’une différents pays
et des jours fériés

sont équipe pour éviter de se
et fétes dans les

différents. projet tromper de plusieurs
différents pays.

Ce qui peut jours dans les

engendrer deadlines

un décalage

du planning

3.5 Alternatives et concurrence

L’application s'adresse aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux freelances.
Elle offre la possibilité d’installation en local ou sur un serveur web contrairement au produit déja
existant.
Tous les navigateurs récents comme Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari et Opéra peuvent étre
utilisés.
Un service d’assistance est inclus:
» assistance a l'installation
* assistance au paramétrage
* résolution de problématiques particuliéres
Tout besoin d'assistance peut étre étudié.

4. Vue d’ensemble du produit

Fournit tous les éléments permettant de constituer un planning a partir des données de charge, des
contraintes entre les taches et de la disponibilité des ressources.

Gere la disponibilité des ressources qui peuvent étre affectées simultanément sur plusieurs projets. L'outil
calcul des plannings fiables, optimisés et réalistes.

Les cofits du projet sont suivis et peuvent générer des factures.

Intégre une gestion complete des risques et des opportunités, liée au plan d'action nécessaire a leur
couverture et au suivi des problémes survenus.
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Certains outils sont intégrés pour générer des alertes, envoyer des mails automatiques, importer ou
exporter les données dans différents formats

4.1 Hypotheéses

L’application marche sur un system d’exploitation windows 7/8.1/10

5. Fonctionnalités essentielles du produit

Création d’un projet : Sur cette page ['utilisateur peut créer un projet. On notera que seuls les utilisateurs
qui ont un profil de type directeur de projet, peuvent créer des projets.

Définir un référentiel projet : Dans cette phase chaque membre du projet va définir son référentiel en
fonction de sa localisation pour maintenir un contexte multinational et respecter les caractéristiques de :

sa langue, sa monnaie, ses jours fériés, son fuseau horaire... qui sont propres a lui.

Filtrage des projets : Sur cette page l'utilisateur pourra sélectionner les projets qu'il souhaite visualiser
pour cela on peut filtrer sur les éléments suivants : date, statut, type, chef de projet, client.

Modification : Une fois que I'utilisateur a choisi son projet, il peut le visualiser et éventuellement s'il a les
droits nécessaires sur ce projet, I'utilisateur peut effectuer des modifications.

Cléture : Le projet est considéré comme terminé le chef de projet peut modifier le statut

6. Autres exigences sur le produit

Prérequis techniques Pour installer et exploiter I’application
Les composants nécessaires et leurs versions requises sont :

» Apache : V2 ou supérieure (derniere version stable recommandée)
*  MySQL : V5 ou supérieure (derniere version stable recommandée)
ou PostgreSql : V9.1 ou supérieure nécessaire (derniere version stable recommandeée)
+ Un logiciel pour le déploiement d’une application JEE
* Un systeme d’application compatible a celui de ’entreprise cliente.

6.1 Standards applicables
Windows

MySQL

Glassfish / Tomcat

Eclipse

6.2 Besoins systéme

Supporter une grande charge d’utilisation simultané, l'application est prévue pour fonctionner de fagcon
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optimale pour nombre maximal.
L'application est développée en tenant compte du référentiel technique de I’entreprise cliente.

6.3 Performance

L’application doit mettre en évidence la performance du systeme afin d’éviter le ralentissement de la
productivité des collaborateurs et 1’entrainement des frustrations aux utilisateurs.

Cette notion est doit comprend les aspects suivants :

-Les temps de réponse

-La disponibilité du systeme

-La robustesse

-La capacité de montée en charge

6.4 Exigences liées a I’environnement

L'application doit intégrer le parc informatique existant de I’entreprise, elle doit s'interfacer avec le
matériel existant.

L'application fonctionnant sur le principe de client-serveur, le serveur d'application doit étre accessible
via le réseau extérieur (extranet, internet) pour permettre aux sites délocalisés d'utiliser l'application.
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